



**MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021**

| N° | ACCIONES  | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | MES DE ENTREGA | META | AVANCE | BENEFICIARIOS | JUSTIFICACIÓN  | RESPONSABLE                         |
|----|---|--|------------------|----------------|------|--------|---------------|--|-------------------------------------|
| 3  | Asistencia Técnica Integral a Productores y Emprendedores | Talleres sobre temas relacionados a la mejora de productividad. Servicios de asistencia de maquinarias. Provisión de insumos básicos para producción y herramientas.   | Asistencia       | 2021-10        | 60   | 60     | 135           | Se realizó asistencias para la preparación de suelo para el aumento de la productividad, (limpiezas y arados de fincas), para la correcta aplicación de técnicas y procesos de producción. | Secretaría de Desarrollo Económico  |
| 4  | Mantenimiento y/o Refacción de Servicios de Salud         | Alquiler, construcción y/o reparación de locales para los centros de diagnóstico, compra e instalación de equipamientos, selección y contratación de profesionales, puesta en funcionamiento de los centros de diagnóstico       | Obras            | 2021-10        | 1    | 1      | 1             | Aquiler del predio del Centro de Diagnóstico de la ciudad de Ñemby, para la realización de asistencias médicas.  | Secretaría de Salud Pública         |
| 5  | Asistencia médica con provisión de medicamentos           | Preparación del listado de medicamentos más solicitados por los pobladores, organización y entrega de medicamentos durante las actividades de asistencia médica gratuita   | Asistencia       | 2021-10        | 5000 | 7193   | 7193          | En base a las necesidades de la población en general, aumentó considerablemente la cantidad de personas atendidas debido a la vacunación y la liberación gradual de las franjas etarias.   | Secretaría de Salud Pública         |
| 6  | Apoyo para el mejoramiento de sistemas de agua potable    | Recorrida y reuniones con juntas de saneamiento de comunidades en situación de vulnerabilidad para detectar necesidades, elaboración de propuestas de solución, entrega de aportes para mejoramiento de sistemas de agua potable | Apoyo económico  | 2021-10        | 1    | 0      | 0             | Se realizó reuniones, para realizar posteriormente la recorrida pertinente en distintas juntas de saneamientos para entregas de aportes a comunidades más vulnerables.                     | Secretaría de Desarrollo Sostenible |



**MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021**

| N° | ACCIONES   | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA    | MES DE ENTREGA | META | AVANCE | BENEFICIARIOS | JUSTIFICACIÓN  | RESPONSABLE                         |
|----|--|--|---------------------|----------------|------|--------|---------------|--|-------------------------------------|
| 7  | Acciones para el cuidado de los recursos naturales | Trabajo cooperativo entre organizaciones e instituciones comprometidas con el medio ambiente, entrega de plantines para trabajos de reforestación, trabajos conjuntos con municipalidades y voluntarios para la limpieza de espacios públicos y cauces hídricos. | Acciones            | 2021-10        | 4    | 0      | 0             | Las acciones se basaron en reuniones con organizaciones dedicadas al reciclaje por lo que se proyectan actividades para el mes de noviembre.   | Secretaria de Desarrollo Sostenible |
| 8  | Construcción y refacción de espacios educativos    | Coordinación de acciones con los responsables de los centros educativos y comisiones de apoyo, definición de trabajos a realizar y la modalidad de apoyo que puede ser vía licitaciones o transferencias de fondos de acuerdo a lo que corresponda.              | ESPACIOS EDUCATIVOS | 2021-10        | 5    | 4      | 0             | Avanzan los procesos de activación obras, publicados en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ID. N° 400455 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL (EN ETAPA DE EVALUACIÓN) - ID N° 400133 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL Adjudicados en fecha 17/09/2021, en 4 instituciones educativas (del avance descripto) - ID 403486 CONSTRUCCIONES EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, se encuentra publicado en el portal de contrataciones en etapa de planificación. | Secretaria de Educación y Deportes  |



**MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021**

| N° | ACCIONES                            | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | MES DE ENTREGA | META    | AVANCE  | BENEFICIARIOS | JUSTIFICACIÓN  | RESPONSABLE                        |
|----|-------------------------------------|---|------------------|----------------|---------|---------|---------------|--|------------------------------------|
| 9  | Equipamiento de espacios educativos | Coordinación de acciones con los responsables de los centros educativos y comisiones de apoyo, definición de trabajos a realizar y la modalidad de apoyo que puede ser vía licitaciones o transferencias de fondos de acuerdo a lo que corresponda.   | Equipamientos    | 2021-10        | 3       | 0       | 0             | En proceso de ejecución.   | Secretaría de Educación y Deportes |
| 10 | Provisión de merienda escolar       | Una vez seleccionadas las instituciones, se evalúa el tipo de complemento nutricional a ser distribuido, posteriormente se adjudica a las empresas que proveerán diariamente de los alimentos a las instituciones beneficiadas. Técnicos de la Dirección de Apoyo Escolar de la Gobernación de Central, realizarán el monitoreo de la entrega de los alimentos. | Raciones         | 2021-10        | 3580000 | 4990700 | 199628        | El avance corresponde a la Orden Nº 5 ( 4 de octubre al 5 de noviembre) diseñada para 25 días hábiles. Teniendo en cuenta las raciones de un componente líquido mas un componente sólido por estudiantes. Esta Orden benefició a 199628 alumnos habiendo un aumento de beneficiados en comparación al año pasado, debido a migraciones de alumnos de escuelas privadas a públicas. | Secretaría de Educación y Deportes |
| 11 | Provisión de almuerzo escolar       | Una vez seleccionadas las instituciones, se evalúa el tipo de complemento nutricional a ser distribuido, posteriormente se adjudica a las empresas que proveerán diariamente de los alimentos a las instituciones beneficiadas. Técnicos de la Dirección de Apoyo Escolar de la Gobernación de Central, realizarán el monitoreo de la entrega de los alimentos. | Raciones         | 2021-10        | 278580  | 279300  | 13965         | El avance corresponde a la Orden Nº 10 ( 4 al 15 de octubre) y orden Nº 11 (18 al 29 de octubre) diseñada para 10 días hábiles de consumo de almuerzo escolar cada entrega. Para esta entrega se distribuyeron kits de alimentos no perecederos en reemplazo del almuerzo. Se realizaron ajustes en la cantidad de beneficiados en comparación a ordenes de entrega anteriores.    | Secretaría de Educación y Deportes |



**MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021**

| N° | ACCIONES  | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA  | MES DE ENTREGA | META | AVANCE | BENEFICIARIOS | JUSTIFICACIÓN  | RESPONSABLE                        |
|----|---|---|-------------------|----------------|------|--------|---------------|--|------------------------------------|
| 12 | Capacitación docente                              | Se realizará un proceso de detección de necesidades de capacitación para los docentes, una vez concluido el proceso se definirá el tipo de capacitación a realizarse(charlas, talleres, seminarios) y los temas a ser desarrollados, también se otorgarán ayudas económicas a los docentes para acceder a otras modalidades de capacitación en carácter de postgrado. | Capacitaciones    | 2021-10        | 3    | 1      | 6             | En el salón Edda de los Rios de la Gobernación de Central se llevo a cabo la presentación de resultados del proyecto Nuevas formas de aprender en Red (proyecto PINV18-854 cofinanciado por el Consejo de Ciencia y Tecnología - CONACYT con recursos del FEEI).   | Secretaría de Educación y Deportes |
| 15 | Construcción de puentes                           | Se realizará una verificación de los caminos para determinar los tramos críticos que requieran intervención, los trabajos se realizarán por medio de licitaciones o transferencia de recursos según corresponda.  | Metro lineal      | 2021-10        | 15   | 0      | 0             | No existe avances en esta actividad debido a que no se cuenta con contratos para la ejecución de los mismos. Esta Secretaría esta abocada en la elaboración de proyectos para la ejecución de dichos trabajos. Tampoco existe transferencias a organizaciones sin fines de lucro destinados a dicha actividad. | Secretaría de Obras Públicas       |
| 16 | Construcción y mantenimiento de espacios públicos | Se realizará una verificación de los espacios públicos para determinar las necesidades de mejoramiento, los trabajos se realizarán por medio de licitaciones o transferencia de recursos según corresponda.   | ESPACIOS PÚBLICOS | 2021-10        | 4    | 0      | 0             | No existe avances en esta actividad debido a que no se cuenta con contratos para la ejecución de los mismos. Esta Secretaría esta abocada en la elaboración de proyectos para la ejecución de dichos trabajos. Tampoco existe transferencias a organizaciones sin fines de lucro destinados a dicha actividad. | Secretaría de Obras Públicas       |



**MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021**

| N° | ACCIONES  | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | MES DE ENTREGA | META | AVANCE | BENEFICIARIOS | JUSTIFICACIÓN   | RESPONSABLE                                       |
|----|---|--|------------------|----------------|------|--------|---------------|---|---|
| 17 | Servicio de Asistencia Social                     | Incluyedistintos tipos de asistencia a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad (Mujer, juventud, niñez, tercera edad, personas con discapacidad, pueblos originarios y otros), también se realizarán acciones tendientes a reducir los riesgos de desastres y asistencia en casos de emergencia, en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional y Municipalidades. | Asistencia       | 2021-10        | 800  | 27     | 27            | Debido a que proyectos referentes a las asistencias a personas en estado de vulnerabilidad (Kits de alimentos en general, materiales como chapa, terciadas, entre otros) se encuentran en evaluación no se pudo llegar a la meta correspondiente.                         | Secretaría de Equidad, Género y Desarrollo Humano |
| 19 | Asistencia para la atención a la primera infancia | Organización de trabajos en los tres componentes relacionados a la primera infancia: Atención integral de niños de 0 a 3 años con un modelo pedagógico innovador en la que ellos mismos son protagonistas de su aprendizaje; capacitaciones a padres, docentes y cuidadores; e investigación sobre temas relacionados a la primera infancia.   | Asistencia       | 2021-10        | 150  | 150    | 150           | Atención a niños. Atención Pedagógica a niños en forma virtual, a través de Whassapp. Elaboración de cajas pedagógicas. Capacitación a padres, participación en reunión con la Supervisión Pedagógica, Investigación y documentación. Redacción de artículos científicos. | Dirección de Atención a la Primera Infancia       |
| 20 | Apoyo a actividades culturales                    | Organización y apoyo a emprendimientos culturales en sus distintas modalidades, coordinación de trabajos y acciones de fortalecimiento de las Secretarías Municipales de Cultura.  | Actividades      | 2021-10        | 4    | 4      | 83            | Culminación del proyecto Buscando la Manifestación Cultural más representativa de la Ciudad de Ñemby al programa Puntos de Cultura. Apoyo para el Festival del Lago de Ypacarai.  | Secretaría de Cultura                             |